
仮設構築物等整備業務の契約変更について

■案件概要

■契約変更概要

本業務の発注後にWAによる現地視察や放送事業者のオーダー等により、整備内容や数量の変更が
生じたため、契約変更を行う。 契約変更後金額：1,160百万円（税込） 増額金額：142百万円

2024年5月

本業務の発注

2024年10月 2024年11月

WAによる現地視察
（サイトビジット）

放送事業者に対する
説明会（WBM）

世界陸上の魅力を世界
に発信できる環境整備

✓フィニッシュライン付近に記者席
（プレストリビューン）を新設

✓オーダーを踏まえ整備数量を変更

✓選手への取材スペース（ミックス
ゾーン）を形状変更したことで観
客席を拡大でき、チケット収入を
最大化

放送事業者からのオーダー
（レートカード）

2025年1月

オーダーを踏まえた
整備内容の見直しと
収入の最大化

国立競技場に放送事業者用のユニットハウス（HBC/IBC）及び実況ブース（Commentary Position）等
の仮設構築物や仮設電気設備等を整備するもの
➢ 契約期間：2024年８月５日から 2026 年 1 月 30 日まで（契約者：株式会社電通ライブ）
➢ 当初契約金額：1,017,947,414円（税込）

プレストリビューン
のイメージ

ミックスゾーン
のイメージ
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